

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

Contingent Emergency Response Project (CERP) -MAURITANIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES CERP 2026

Ref. No.	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen préalable	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue de démarrages	Date prévue de achèvement
1.	Acquisition de 4300 Tonnes de blé	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
2.	Acquisition de 2100 Tonnes de riz	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
3.	Acquisition de 75 kits d'abris complet pour la wilaya du Hodh Echarghi (10tapis+10matelas+coussins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
4.	Acquisition de 50 kits d'abris complet pour la wilaya du Hodh El Gharbi (10tapis+10matelas+coussins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
5.	Acquisition de 50 kits d'abris complet pour la wilaya de l'Assaba (10tapis+10matelas+coussins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026

2

6.	Acquisition de 75 kits d'abris complet pour la wilaya du Gorgol (10 tapis+10 matelas+cousins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
7.	Acquisition de 50 kits d'abris complet pour la wilaya du Brakna (10 tapis+10 matelas+cousins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
8.	Acquisition de 50 kits d'abris complet pour la wilaya du Tarza (10 tapis+10 matelas+cousins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
9.	Acquisition de 100 kits d'abris complet pour la wilaya du Guidimakha (10 tapis+10 matelas+cousins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
10.	Acquisition de 50 kits d'abris complet pour les autres wilayas (10 tapis+10 matelas+cousins +couverture+moustiquaire)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
11.	Acquisition de 75 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Hodh Echargui	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
12.	Acquisition de 50 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Hodh Echargui	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026

✓

13.	Acquisition de 50 tentes de 8m X 8m pour la wilaya de l'Assaba	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
14.	Acquisition de 75 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Gorgol	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
15.	Acquisition de 50 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Brakna	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
16.	Acquisition de 50 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Tarza	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
17.	Acquisition de 100 tentes de 8m X 8m pour la wilaya du Guidimakha	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
18.	Acquisition de 50 tentes de 8m X 8m pour les autres wilayas	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
19.	Acquisition et distribution d'intrants (Achat et distribution d'urée, de DAP et de NPK,	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
20.	Acquisition et distribution de semences traditionnelles du pluvial	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
21.	Acquisition de semences maraîchères et fourragères)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
22.	Acquisition de matériels agricoles (motoculteurs)	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026



23.	Acquisition de matériels légers nécessaires au rétablissement de l'accès et à la mise en œuvre du CERP	IDA	Fourniture	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
24.	Location d'engins et de matériels lourds requis pour les interventions d'urgence (marché clientèle)	IDA	Services	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026
25.	Location d'équipements de pompage solaire ((marché clientèle)	IDA	Services	CF	A Postérieur	Septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026

Le Coordonnateur du PADISAM
Hasni OULD BASSID

